
Titre du site

Semaine 2 Semaine 3 Semaine 3

Semaine 4 semaine 4 Semaine 4 

Semaine 4

Rétroplanning sur la conception du site

Zoning, 
userflow et 

arborescence

Charte 
graphique et 

validation

Zoning, wire-
frame et 

guideline

wireframe Veilles PROTO
 ( Icône, typo, bouton etc )

validation wireframe

Prototype Gestion des photos Fin prototype et 
début test client


