
Titre du site

Semaine 1 Semaine 1 Semaine 1

Semaine 2 Semaine 2 Semaine 2

Semaine 1

Rétroplanning sur la conception du site

Interview du client 
et prise de note pour 

cdc

Remplisage du 
cahier des 

charges

Devis et résumé du 
projet, remplissage 

cdc

Validation et début 
de la veille 

concurentiel

Veille graphique 
ergonomique et 

concurentiel

Réalisation du logo 
et validation

Fiche personna


